
Legende: V = Verantwortlich;          B = Beratend;         I = Information an         KG = Kirchengemeinde 
               BA = Bauabteilung;           FA = Finanzabteilung;              KV = Kirchenvorstand 

Vom Anfrageeingang bis zur Bearbeitung: 

Ablauf der Bauabteilung des Kirchenkreises Nordfriesland 

 Ablauf wer V/B/I 
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Anfrage 
von KG 

Formblatt 
Bauanfrage 

Baubegehung und 
Konkretisierung 

Projektplan: 
Zeit, Verantwort-
liche, ca. Kosten 

Projektplan Zustimmung des 
KV zu Projektplan 
(inhaltlich) 

ggf Diskussion 

Evtl. KV-
Beschluß 

Klärung der 
Finanzierung 

KV-Baubeschluss 

Antrag auf kirchen-
aufsichtliche Ge-
nehmigung 

Diverse 
Formulare 

Konkretisierung der 
Finanzierung div.Angebote 

Kosten 
höher? 

Leitung & Koordinie-
rung Bauvorhaben 

Abrechnung, Sicher-
heiten freigeben, 
Gewährleistung 

Stundenkontingent 
schätzen (intern) 


